- 2022年10月:分配小组,组建团队,开始进行实训项目的规划
 - 10月15日之前确定小组实训方向,并且不再进行改动
 - 10月20日之前确定实训基本路径,需要进行的工作
 - 10月25日之前进行好产品的功能细化,方便进行下一步
- 10月30日之前进行分工,并且找到技术难题,一起攻克 2022年11月:月初就进行封控,直到月末,并未进行太多工作 2022年12月:
 - 12月10日之前进行具体的工作,完成各个人的目标。
- 12月20日之前将众人实现的目标整合起来,统一进行调用, 然后实现完整的项目。